# RESOLUCION DE GERENCIA N° 823 -2014-MDY-GM

Fol. 472

Puerto Callao, 31 JUL. 2014

VISTO, el Expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E Nº 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI"**, presentado por el Consultor: **CONSULPROYEC M.W S.R.L,** con Contrato de Consultoría de Obra Nº 074-2013-MDY, de fecha 08.11.13, Resolución de Gerencia Nº 629-2014-MDY-GM, de fecha 02.06.14, Carta Nº 027-2014-CONSULPROYEC M.W SRL, con fecha de recepción 16.07.14, el Informe Nº 440-2014-MDY-GI-SGE de fecha 17.07.14, el Informe Financiero de Consultoría de Obra Nº 072-2014-UC-MDY, de fecha 24.07.14 y;

**CONSIDERANDO**:

Que, en el Programa de Inversiones del 2,013 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se considero el Proyecto: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E Nº 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI";**

Que, con fecha 08.11.13, se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra Nº 074-2013-MDY, entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Consultor. **CONSULPROYEC M.W S.R.L,** por el monto de **S/. 9,650.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES);**

Que, con Resolución de Gerencia Nº 629-2014-MDY-GM, de fecha 02.06.14, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E Nº 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI",** con un Valor Referencial de **S/. 114,629.48 (CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 48/100 NUEVOS SOLES);**

Que, con Carta Nº 027-2014-CONSULPROYEC M.W SRL, con fecha de recepción 16.07.14, el Consultor presenta la Liquidación del Contrato determinando como monto final del Contrato de Consultoría de Obra Nº 074-2013-MDY la suma de **S/.9,650.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES)** y con un Saldo a su Favor de S/. 965.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de devolución de fondo de garantía, tal como se detalla en la Liquidación elaborada por el Consultor.

Que, con Informe Nº 440-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 17.07.14, la Sub Gerencia de Estudios, solicita el Informe Financiero de Consultoría de Obra en mérito a la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Consultoría de Obra Nº 074-2013-MDY, la misma que en cumplimiento al Artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S Nº 138-2012-EF, ha revisado la Liquidación del Contrato de Consultoría, debiéndose proceder a su aprobación mediante Resolución, y que en consecuencia debe dictarse la medida administrativa correspondiente;

Que, el Informe Financiero de Consultoría de Obra Nº 072-2014-UC-MDY, de fecha 24.07.14 remitido por la Unidad de Contabilidad indica que efectuada el Control de la Ejecución Financiera según Auxiliar Estándar se determina que el Monto Total Ejecutado en la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico es de **S/.9,650.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES),** monto que se refleja en la Liquidación Económica;

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1. | **DE LO ECONOMICO** | | | | |
| | ***AUTORIZADO*** | | | | |
| | MONTO CONTRATADO | S/ | 9,650.00 | | |
| | DEDUCTIVO DEL SERVICIO | S/ | 0.00 | | |
| | ***PAGADO*** | | | | |
| | MONTO PAGADO CONSULTORIA DE OBRA | | | | 9,650.00 |
| | | S/. | 9,650.00 | | 9,650.00 |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/.** | | | **0.00** |
| A.2 | **DE LOS ADELANTOS** | | | | |
| | ***OTORGADOS*** | | | | |
| | ADELANTO EFECTIVO | S/. | 0.00 | | |
| | ***AMORTIZADO*** | | | | |
| | ADELANTO EFECTIVO | S/. | | | 0.00 |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/** | | | **0.00** |
| A.3 | **OTROS CONCEPTOS** | | | | |
| *A.3.1* | ***RETENCION DEL 10% - GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (CLÁUSULA SEXTA)*** | | | | |
| | RETENIDO | S/. | 965.00 | | |
| | DEVUELTO | S/. | | | 0.00 |
| | | | **965.00** | | **0.00** |
| | **SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** | **S/** | | | **965.00** |

Estando a lo dispuesto en el Art 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S.184-2008-EF) y a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 518-2014-MDY** de fecha **14/07/2014**, la misma que delega al Gerente Municipal **C.P.C. CARMEN ROSARIO ROJAS GARCÍA** las atribuciones administrativas propias del despacho de Alcaldía, según el Inc. 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO**.- **APROBAR** la **LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 074-2013-MDY;** para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI"**, por un monto total de inversión de **S/.9,650.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).**

**ARTICULO SEGUNDO**.- **APROBAR** el **COSTO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 074-2013-MDY**, para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI"**, por un monto total de inversión de **S/. 9,650.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).**

**ARTICULO TERCERO** - **ENCARGAR a** la Oficina de Administración y Finanzas, para que una vez consentida la presente Resolución proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento retenido, que asciende al monto de **S/.965.00** (Novecientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) en concordancia con lo estipulado en el Art.158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S N° 138-2012-EF).

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Unidad de Contabilidad efectuar la provisión de la presente Liquidación con cargo al Costo Total de la Obra al efectuarse en la Liquidación Final de la Obra: **"INSTALACIÓN DE 01 AULA + SS.HH EN LA I.E N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO – UCAYALI".**

**ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Secretaría General y Archivos la Distribución de la Presente Resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA MUNICIPAL
CPC. C. ROSARIO ROJAS GARCIA
GERENTE MUNICIPAL

**Distribución**
GM-OSGA
GI - SGOP
OAF – Unid. Contab
SGE - Consultor.