RESOLUCION DE GERENCIA Nº 009-2015-MDY-GM

Puerto Callao, 22 ENE. 2015

VISTOS, El Expediente de Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI",** con Resolución de Gerencia Nº 629-2014-MDY-GM, de fecha 02.06.14, Contrato de Ejecución de Obra Nº 030-2014-MDY, de fecha 14.07.14, Resolución de Alcaldía Nº 677-2014-MDY, de fecha 19.09.14, Carta Nº 020-C.ZAPOTILLO-RL, con fecha de recepción 26.11.14, Carta Nº Carta Nº 020-2014-ARRR-SUPERVISOR, de fecha 04.12.14, Informe Nº1477-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 15.12.14, Informe Financiero de Obra Nº 001-2015-UC-MDY, de fecha 19.01.15 y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Programa de Inversiones del 2,014 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se consideró la Estructura Funcional Programática: 2.189570-22-047-0010 al **Proyecto – "INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI"**

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 629-2014-MDY-GM, de fecha 02.06.14, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI,** con un valor referencial de **S/. 114,629.48 (CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 48/100 NUEVOS SOLES), Inc/IGV;**

Que, como resultado del Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 020-2014-MDY-CEPECO, se adjudicó la Buena Pro a la Empresa: **"CONSORCIO ZAPOTILLO"** para la ejecución de la Obra **"INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI** por lo que con fecha 14.07.14, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra Nº 030-2014-MDY, entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Consorcio por el monto de **S/. 97,143.63 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 63/100 NUEVOS SOLES),** Sin/IGV;

Que, con fecha 12.07.14, mediante Asiento Nº 60 del Cuaderno de Obra, el Residente solicita la Recepción de Obra, por lo que mediante Resolución de Alcaldía Nº 677-2014-MDY, de fecha 19.09.14, se designa al Comité de Recepción de Obras conformado por el Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe, Ing. Isaac Huygens Pajuelo Isidro y el Supervisor Ing. Ángel Richard Ramírez Rucoba;

Que, con fecha 09.10.14, los miembros del Comité de Recepción de Obra, realizan la revisión física y técnica de la obra y constatan que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al Expediente Técnico, por lo que dan por Recepcionada la obra: **"INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI".**

Que, con Carta Nº 020-C.ZAPOTILLO-RL, con fecha de recepción 26.11.14, el Contratista presenta la Liquidación de Obra, determinando como monto final del Contrato de Ejecución de Obra Nº 030-2014-MDY la suma de **S/. 97,143.63 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES Y 63/100 NUEVOS SOLES),** y con un saldo a favor del Contratista de **S/. 788.40 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 40/100 NUEVOS SOLES),** por concepto de reajustes como efecto de variación de precios de los elementos que intervienen en la Formula Polinómica, y a lo dispuesto en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo138-2012-EF).

Que, con Carta Nº 020-2014-ARRR-SUPERVISOR, de fecha 04.12.14, el Supervisor de Obra señala que luego de la revisión efectuada a la Liquidación presentada por el Contratista, se encontró observaciones por redondeo en los cálculos de los reintegros, por lo que el monto final de obra asciende a **S/. 99,941.27 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 27/100 NUEVOS)** y un monto a favor del Contratista de **S/.768.02 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 02/100 NUEVOS SOLES)** por concepto de reajustes por fórmula Polinómica;

Que, mediante Informe Nº 1477-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 15.12.14, la Sub Gerencia de Obras Públicas da la Conformidad a la Liquidación de Obra realizada por el Contratista y evaluada por el Supervisor de Obra;

Que, con Informe Financiero de Obra Nº 001-2015-UC-MDY, de fecha 19.01.15, la Unidad de Contabilidad, remite el Auxiliar Estándar indicando que el Costo del Contrato de Ejecución de Obra es de **S/. 99,941.27 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS CURENTA Y UNO Y 27/100 NUEVOS SOLES)** , teniendo en cuenta el siguiente detalle:

23 ENE 2015

Ana del Pilar Pinedo Valera
Fedatario

A.1. **DE LO ECONOMICO**

AUTORIZADO				
MONTO CONTRATADO Sin/IGV	S/	97,143.63		
REINTEGRO POR FORMULA POLINOMICA	S/	2,797.64		
DEDUC. REAJUSTE AD. MATERIALES	S/	0.00		
DEDUC. REAJUSTES AD. EFECTIVO	S/.	0.00		
PAGADO				
POR VALORIZACIONES	S/.			97,143.63
POR REAJUSTES NETO	S/.			2,029.62
DEDUC. REAJUSTE AD. MATERIALES	S/			0.00
DEDUC. REAJUSTES AD. EFECTIVO	S/.			0.00
S/.		99,941.27	99,173.25	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/.**			**768.02**

A.2	**DE LOS ADELANTOS**			
	OTORGADOS			
	ADELANTO EFECTIVO	S/.	0.00	
	ADELANTO POR MATERIALES	S/.	0.00	
	AMORTIZADO			
	ADELANTO EFECTIVO	S/.		0.00
	ADELANTO POR MATERIALES	S/.		0.00
		S/	0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**0.00**
A.3	**OTROS CONCEPTOS**			
A.3.1	***RETENCION DEL 10% - GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO***			
	RETENIDO	S/.	**0.00**	
	DEVUELTO	S/.		0.00
			0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**		**0.00**

Estando a lo dispuesto en el Art 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S.138-2012-EF) y a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 036-2015-MDY** de fecha **07/01/2014,** la misma que delega al Gerente Municipal **ING. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ,** las atribuciones administrativas propias del despacho de Alcaldía, según el Inc. 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 138-2012-EF,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- **APROBAR,** la **LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 030-2014-MDY DE LA OBRA: "INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI".**

Por el monto de **S/. 99,941.27 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 27/100 NUEVOS SOLES)**, con un saldo a favor del Contratista de **S/. 768.02 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 02/100 NUEVOS SOLES)**; por concepto de reajustes como efecto de variación de precios de los elementos que intervienen en la Formula Polinómica, y a lo dispuesto en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S.138-2012-EF).

ARTICULO SEGUNDO.- **ENCARGAR,** a la Oficina de Administración y Finanzas, para que una vez consentida la presente Resolución proceda a la devolución a la Empresa: **"CONSORCIO ZAPOTILLO"** la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, emitida por la **CAJA MAYNAS,** en concordancia con lo estipulado en el Articulo158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 184-2008-EF).

ARTICULO TERCERO.- **AUTORIZAR,** a la Oficina de Administración y Finanzas, efectuar la cancelación del saldo de liquidación a favor de la Empresa contratista: **"CONSORCIO ZAPOTILLO"** ascendente a **S/. 768.02 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 02/100 NUEVOS SOLES)**, la cual está afectada al **Proyecto – "INSTALACION DE 01 AULA + SS.HH, EN LA I.E. N° 410 CENTRO POBLADO MENOR NUEVA UNION DE ZAPOTILLO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI", Fte.Fto. 02 Recursos Directamente Recaudados, 05 Recursos Determinados, 07 FONCOMUN, 08 Otros Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados, 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, Especifica: 2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas, Espec. Detalle: 2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata.**

ARTÍCULO CUARTO.- **ENCARGAR,** a la Sub Gerencia de Obras Públicas elaborar la Liquidación Final de la Obra de acuerdo al Informe Financiero de los gastos adicionales incurridos y afectados presupuestalmente con cargo al Proyecto.

ARTICULO QUINTO.- **ENCARGAR,** a la Oficina de Secretaría General y Archivos la Distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Ing. Celin Murrieta Vásquez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Doy fe de la autenticidad de este Documento, que es copia fiel de su original que he tenido
23 ENE 2015
Ana del Pilar Pinedo Velera
Fedataria

Distribución
GM-OSGA
GI - SGOP
OAF – UC
Contratista.